

**CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA-ES**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, CENTRO, IÚNA-ES

**CRONOGRAMA FÍSICO-FIANCEIRO**

ACUMULADO			R\$ 31.983,021	R\$ 53.431,502	R\$ 63.649,335	R\$ 76.520,289	R\$ 36.146,415	R\$ 57.712,584	R\$ 66.785,805
			R\$ 31.983,021	R\$ 85.414,523	R\$ 149.063,858	R\$ 225.584,147	R\$ 261.730,562	R\$ 319.443,146	R\$ 386.228,951
Etapa	Descrição da Etapa	Total (R\$)	1	2	3	4	5	6	7
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.603,19	2.603,192 100,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
2	LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 34,68	R\$ 34,68 100,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
3	ESTRUTURAS PROVISÓRIAS	R\$ 7.775,71	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 3.887,85 50,0%	R\$ 3.887,85 50,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.553,337	R\$ 1.553,337 100,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
5	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	R\$ 7.271,492	R\$ 7.271,492 100,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
6	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 82.081,276	R\$ 20.520,319 25,0%	R\$ 20.520,319 25,0%	R\$ 20.520,319 25,0%	R\$ 20.520,319 25,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 79.743,608	R\$ - 0,0%	R\$ 26.581,203 33,3%	R\$ 26.581,203 33,3%	R\$ 26.581,203 33,3%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%
8	ESQUADRIAS	R\$ 32.559,695	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 8.139,924 25,0%	R\$ 8.139,924 25,0%	R\$ 8.139,924 25,0%	R\$ 8.139,924 25,0%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.319,922	R\$ - 0,0%	R\$ 6.329,980 25,0%	R\$ 12.659,961 50,0%	R\$ 3.164,990 12,5%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 3.164,990 12,5%
10	REVESTIMENTO DE PISOS E TETOS	R\$ 56.904,003	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 14.226,001 25,0%	R\$ 14.226,001 25,0%	R\$ 14.226,001 25,0%	R\$ 14.226,001 25,0%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 41.341,472	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 13.780,491 33,3%	R\$ 13.780,491 33,3%	R\$ 13.780,491 33,3%
12	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$ 5.908,231	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 5.908,231 100,0%
13	COBERTURA	R\$ 43.132,337	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 21.566,169 50,0%	R\$ 21.566,169 50,0%

IÚNA- ES, MAIO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: