NOTÍCIAS GERAL

OBRAS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE SEGUEM SEM PRAZOS DE CONCLUSÃO

PARLAMENTAR SOLICITOU À ADMINISTRAÇÃO ESCLARECIMENTOS SOBRE ANDAMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS COM MAIS DE UM ANO DE ATRASO, DO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA.



Publicado em 02/06/2020 às 15:09 (Atualizado em 14/11/2026 às 08:29), postado por Assessoria de Comunicação, Fonte: Câmara de Iúna

O vereador Júlio Maria de Oliveira, durante a última sessão da Câmara, cobrou esclarecimentos sobre as obras de conclusão da Escola Deolinda Amorim de Oliveira e andamento das demais unidades da Educação do Município. Desde 2017, obras da Educação e da Saúde seguem em andamento sem previsão de conclusão.

De acordo com o parlamentar, a obra da Unidade de Saúde, comunidade Nossa Senhora da Penha, tinha prazo de conclusão para junho de 2019. "Cheguei lá no local tinha apenas um pedreiro trabalhando como pedreiro e servente. Uma obra orçada em mais de R$ 500 mil", disse o vereador durante reunião.

Outra obra destacada pelo vereador é a conclusão da Creche Pré-escola Pro-infância tipo 2

com previsão de conclusão para março de 2019, orçada em mais de R$ 1 milhão. Ainda na Educação, a reforma da escola Deolinda Amorim de Oliveira também foi cobrado esclarecimentos da Gestão. "Gente estamos esse período todo sem aulas, já era pra ter dado andamento a essa obra, adiantando o serviço. O recurso está na conta, por que não finalizam?", questionou o vereador.

AUTENTICAÇÃO
20643c0fa1ffc4ab1ec4687147e3245b
https://camaraiuna.es.gov.br/noticia/2020/06/obras-da-educacao-e-saude-seguem-sem-prazos-de-conclusao.html