
LOCAL : Av. Presidente Getulio Vargas, Centro - Iúna ES

Item descrição  Valor Item % mês 1 mês 2 mês 3 TOTAL

1.1 Serviços Preliminares 4.213,09        4,1% 4.213,09      4.213,09           

1.2 Pintura 25.890,47      25,1% 5.178,09      12.945,23        7.767,14          25.890,47         

13 Impermeabização 4.365,48        4,2% 4.365,48 4.365,48           

1.4 Recuperação de Estruturas 600,70           0,6% 600,70         600,70              

2.1 Super Estrutura 52.079,11      50,5% 26.039,55    26.039,55        52.079,11         

2.2 Instalações Eletricas 1.545,80        1,5% 463,74             1.082,06          1.545,80           

2.3 Revestimento e Pintura 9.136,64        8,9% 9.136,64          9.136,64           

3 Limpeza geral da obra 5.212,67        5,1% 5.212,67          5.212,67           

TOTAL 103.043,96    100% 40.396,91    39.448,53        23.198,52        103.043,96       

ACUMULADO 40.396,91    79.845,44        103.043,96      

Denis Antonio de Oliveira

Engenheiro Civil 

CREA ES 7.411/D

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

HABITAT ENGENHARIA LTDA ME

 OBRA:  EXECUÇÃO DE LAJE DE COBERTURA DA GARAGEM,  MANUTENÇÃO E PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IÚNA 


